

**Приложение № 3 к приказу
МБОУ СОШ № 6
от 21.10.2019 № 940 -о**

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста
на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 6 города Пыть-Яха в 2019-2020 годах**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Проведение инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов	Октябрь	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Демянчук Л.Г., заместитель директора по административно-хозяйственной части Симакова А.А., заведующий хозяйством
2.	Формирование перечня оборудования и средств обучения для оснащения Центра	Октябрь-ноябрь	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Демянчук Л.Г., заместитель директора по административно-хозяйственной части
3.	Внесение изменений в локальные акты школы, назначение руководителя Центра	Апрель-июнь	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Янекова Я.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Руководитель Центра
4.	Подбор кадрового состава Центра	Апрель-июнь	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Руководитель Центра
5.	Проведение информационной кампании о целевых ориентирах открытия Центров, форматах работы, планируемых мероприятиях, результатах	С апреля постоянно	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Руководитель Центра
6.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного	Апрель-июль	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Руководитель Центра

	образования		
7.	Разработка программ обучения по предметам, по дополнительному образованию	Апрель-июль	Педагоги Центра
8.	Подготовка площадок Центров на базе образовательной организации: – Проведение ремонтов (брендрование зон); – Оформление помещений с фирменным стилем «Точка роста»	Апрель-август	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Руководитель Центра Демянчук Л.Г., заместитель директора по административно-хозяйственной части Симакова А.А., заведующий хозяйством
9.	Формирование и согласование штатного расписания Центра с муниципальным органом управления образованием	Май-Июнь	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Руководитель Центра
10.	Проведение общешкольных собраний с представлением информации о деятельности Центра с сентября 2020 года и объявление о наборе детей на программы дополнительного образования	Май, август	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Руководитель Центра
11.	Организация набора детей на программы дополнительного образования	Август-Сентябрь	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Руководитель Центра
12.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	По графику	Янекова Я.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Багапова Р.Н., методист Руководитель Центра
13.	Открытие Центра	Сентябрь	Поштаренко О.Г., директор Учреждения Руководитель Центра